

Project Management Office

ПРОЕКТНИЙ ОФІС

Механізм управління тривалими інфраструктурними проектами із значними бюджетами та високою складністю.



ПРОЦЕС

- Створення спеціалізованої комерційної або некомерційної інституції
- Відповідальність за підготовку кредитних та грантових заявок на проекти
- Координація різних компонентів, окремих проектів у рамках великої програми чи проекту, - команда проекту
- Відповідальність за втілення проектів відповідно до заключених договорів та звітування за ними
- Проведення переговорів від імені консорціуму органів місцевого самоврядування та комунальних установ – власників окремих проектів

Комунальні підприємства

Агенції місцевого розвитку

ГРАВЦІ

Органи влади

Проектні менеджери

Спеціалізовані консалтингові компанії

Агенції економічного розвитку

Міжнародні фінансові інституції

РЕЗУЛЬТАТ

- Залучення кредитних та грантових коштів міжнародних фінансових установ для вирішення інфраструктурних проблем
- Підвищення ефективності впровадження проектів – дотримання фінансових показників та термінів
- Розв'язання комплексних проблем територій

ВПЛИВ

Підвищення компетенцій органів місцевої влади у роботі з великими проектами

Формування кадрового запасу проектних менеджерів

Створення нових робочих місць

Підвищення привабливості території

Покращення якості життя

Підвищення рівня довіри міжнародних фінансових інституцій до місцевої влади